

PARECER TÉCNICO

Viemos através deste emitir este parecer para cancelamento da Licitação da 2ª Etapa do Estádio Municipal, conforme motivos abaixo;

Quando da elaboração do projeto para a construção da 2ª etapa do estádio, o mesmo constava com um muro de proteção, mas devido a entrega da construção da 1ª etapa do estádio, foi feita a demolição do referido muro, sendo assim alguns itens previstos no projeto e orçamento elaborados já não fazem efeito, senão vejamos.

Os itens 1.2, 1.3 e 1.4 deverão ser excluídos do orçamento, visto que os mesmos tratam da demolição do muro, mas o mesmo já foi demolido com recursos próprios.

Os itens 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 e 5.3, fazem parte do sistema de saídas de emergência e prevenção e combate a incêndio, mas com a demolição do muro, tivemos que submeter um novo projeto ao corpo de bombeiros para aprovação.

Os Itens 4.3, 4.5 e 4.6, fazem parte das calçadas, mas como não tem-se ainda uma definição de onde será executado um novo muro, os mesmos não deveriam fazer parte da planilha orçamentária.

Conforme Exposto acima, a exclusão e/ou alteração dos referidos itens no decorrer das obras acarretariam em aditivos de acréscimo e/ou supressão com percentual superior ao permitido em Lei, portanto solicitamos o cancelamento da licitação.



Ignácio Costa Filho
Engenheiro Civil
RNP: 060415087-3